

Матрица ответственности проекта (RACI), ч.1

Работа проекта \ Участник проекта	Куратор проекта	Руководитель проекта	Администратор комитета внешних связей проекта	Главный конструктор проекта	Главный инженер проекта	Руководитель службы испытаний проекта	Руководитель службы договорных отношений и МТО проекта	Руководитель планово-экономической службы
1.1 Разработка предварительной концепция изделия	Утвержд.	Соглас.	Ознаком.	ОТВ. ИСП.				
1.2 Разработка технических заданий для соисполнителей	Утвержд.	Соглас.	Ознаком.	ОТВ. ИСП.			Ознаком.	
1.3 Заключение договоров с соисполнителями	Утвержд.	Соглас.	Ознаком.	Соглас.			ОТВ. ИСП.	Соглас.
1.4 Формирование технического облика изделия		Утвержд.	Ознаком.	ОТВ. ИСП.		Ознаком.		
2.1 Выпуск РКД на изделие		Утвержд.	Ознаком.	ОТВ. ИСП.	Соглас.	Ознаком.		
2.2 Разработка программы и методик испытаний		Утвержд.	Ознаком.	Соглас.		ОТВ. ИСП.	Ознаком.	
2.3 Составление программы выпуска опытных изделий		Утвержд.	Ознаком.	Соглас.	Соглас.	ОТВ. ИСП.	Ознаком.	Соглас.
2.4 Составление перечня необходимых материалов и комплектующих		Утвержд.	Ознаком.	Соглас.	ОТВ. ИСП.		Ознаком.	
2.5 Заключение договоров с поставщиками материалов и комплектующих	Утвержд.	Соглас.	Ознаком.	Ознаком.	Соглас.		ОТВ. ИСП.	Соглас.
2.6 Заключение договоров с испытательной площадкой и органом сертификации	Утвержд.	Соглас.	Ознаком.			Соглас.	ОТВ. ИСП.	Соглас.