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1 6 нед 6

1.1 Разработка предварительной 
концепция изделия

1 0 6

7 4 нед 10

1.2 Разработка технических заданий для 
соисполнителей

7 0 10

7 20 нед 26

1.4.1 Формирование общего технического облика

15 8 34

7 20 нед 26

1.4.2, 1.4.3 Формирование технического облика своих СЧ

15 8 34

15 20 нед 34

1.4.4, 1.4.5, 1.4.6 Формирование 
технического облика СЧ соисполнителей

15 0 34

11 4 нед 14

1.3 Заключение договоров с 
соисполнителями

11 0 14

35 12 нед 46

2.1.1 Разработка общей РКД

35 0 46

35 10 нед 44

2.1.2, 2.1.3 Разработка РКД своих СЧ

37 2 46

35 10 нед 44

2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 Разработка РКД СЧ соисполнителей

37 2 46

35 6 нед 40

2.2 Разработка программы и методик испытаний

41 6 46

47 2 нед 48

2.3 Составление 
программы выпуска 

опытных изделий

47 0 48

49 1 нед 49

2.4 Составление перечня 
необходимых материалов и 

комплектующих

49 0 49

50 2 нед 51

2.5 Заключение договоров с 
поставщиками материалов и 

комплектующих

51 2 53

50 4 нед 53

2.6 Заключение договоров с 
испытательной площадкой и органом 

сертификации

50 0 53

Утв.
ТП

Утв.
РКД

Сетевой график проекта, критический путь (CPM), ч.1


